

**УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач**

**Б1.О.02.04 Проектная деятельность**

**Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа**

**1. Как в проектной деятельности называется перенос социальной субъективности настоящего в будущее?**

- a) Проект;
- b) Проектная деятельность;
- c) Проекция;
- d) Проектирование.

**2. Как в проектной деятельности называется процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта (состояния)?**

- a) Проект;
- b) Проектная деятельность;
- c) Проекция;
- d) Проектирование.

**3. Как в проектной деятельности называется форма предвидения, предположительная оценка будущего состояния объекта, условий его возникновения?**

- a) Планирование;
- b) Регламентация;
- c) Прогнозирование;
- d) Проецирование.

**4. Как в проектной деятельности называется научное и практическое обоснование определения целей, выявление задач, сроков, темпов, пропорций развития того или иного явления, его реализация?**

- a) Планирование;
- b) Регламентация;
- c) Прогнозирование;
- d) Проецирование.

## **Задания на установление последовательности**

**1. Управление содержанием проекта включает в себя следующую последовательность процессов:**

- а) сбор требований; б) создание иерархической структуры работ;
- в) планирование управления содержанием; г) определение содержания;
- д) подтверждение содержания; е) контроль содержания

**2. Управление человеческими ресурсами в процессе управления проектами включает в себя определенную последовательность этапов:**

- а) набор команды проекта; б) развитие команды проекта; в) управление командой проекта; г) разработка плана управления человеческими ресурсами

**3. Управление интеграцией проекта в процессе проектной деятельности включает следующую последовательность процессов:**

- а) разработка плана управления проектом; б) управление знаниями проекта;
- в) разработка устава проекта; г) руководство и управление работами проекта;
- д) мониторинг и контроль работ проекта; е) закрытие проекта;
- ж) интегрированный контроль изменений

**4. Управление расписанием проекта включают в себя следующую последовательность процессов:**

- а) определение операций; б) оценка длительности операций; в) планирование управления расписанием; г) определение последовательности операций;
- д) разработка расписания; е) управление расписанием

## Задания на установление соответствия

### 1. Сопоставьте понятия и определения:

1. Управление стоимостью проекта	А. описывает процессы, необходимые для соблюдения утвержденного бюджета проекта
2. Управление качеством проекта	Б. регламентирует содержание мероприятий, направленных на удовлетворение целей проекта

### 2. Соотнесите виды процессов и их содержание:

1. процессы исполнения	А. координация людей и других ресурсов для выполнения плана
2. процессы управления и контроля	Б. мониторинг, измерение хода работ, определение необходимых корректирующих действий, их согласование и применение

### 3. Соотнесите виды анализа проектов и способы их выполнения:

1. Коммерческий анализ	А. Анализ условий производства, источников получения ресурсов. Технические альтернативы, масштаб проекта. Варианты местоположения
2. Технический анализ	Б. Анализ спроса и предложения. Сегментирование рынка. Стратегия ценообразования

### 4. Соотнесите виды анализа проектов и способы их выполнения:

1. Финансовый анализ	А. Анализ затрат и результатов. Оценка эффективности и чувствительности проекта
2. Экономический анализ	Б. Анализ финансовой рентабельности. Потребность в финансировании. Финансовый анализ эксплуатирующей проект компании

## Задания открытого типа

1. Методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта называется \_\_\_\_\_...
2. ... \_\_\_\_\_ это ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расходования средств и ресурсов, специфической организацией.
3. Как принято называть совокупность проектов, программ и подпортфелей, включая их операционную деятельность, управление которыми осуществляется в групповом режиме для достижения стратегических целей в управлении проектами? ...
4. Как называют человека, который отвечает за набор и формирование ответственной за достижение поставленных целей реализуемого проекта так называемой проектной группы? ...

## Ключи

№	ответ	№	ответ	№	ответ
<b>Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа</b>		<b>Задания на установление последовательности</b>		<b>Задания на установление соответствия</b>	
<b>1</b>	с	<b>1</b>	в,а,г,б,д,е	<b>1</b>	1А, 2Б
<b>2</b>	д	<b>2</b>	г,а,б,в	<b>2</b>	1А, 2Б
<b>3</b>	с	<b>3</b>	в,а,г,б,д,ж,е	<b>3</b>	1Б, 2А
<b>4</b>	а	<b>4</b>	в,а,г,б,д,е	<b>4</b>	1Б, 2А
<b>Задания открытого типа</b>					
<b>1</b>	управление проектами				
<b>2</b>	проект				
<b>3</b>	портфель				
<b>4</b>	менеджер проекта				